



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ- PARANÁ
CHEFIA DE GABINETE


Ofício Nº254/2020

Carambeí, 15 de Abril de 2020

Excelentíssimo Presidente

Venho através de presente, em atenção ao ofício nº096/2020, da Câmara Municipal, memorando nº 018/2020 do gabinete do vereador Jeverson Gomes da Silva, encaminhar o ofício nº119/2020 da Secretaria municipal de Planejamento e Urbanismo com as informações solicitadas.

Na oportunidade aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.


MÁRCIO LUIZ TAQUES
CHEFE DE GABINETE

Excelentíssimo Senhor:
DIEGO DE JESUS DA SILVA
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Carambeí-PR
NESTA



Ofício n.º 119/2020-SPU

Carambeí, 15 de abril de 2020.

Ao Sr.
Márcio Luiz Taques
Chefe de gabinete

Ref.: Ofício n.º 194/2019 Gabinete
(Ofício n.º 096/2020- Memorando 18/2020 CMC)

Prezado Senhor

Informamos que a Pavimentação Poliédrica na Estrada de Catanduvras já finalizou, e estamos em processo de aditivo de redução de valor de contrato (devido a não execução de serviços) e redução de aditivo de valor (25% do contrato n.º 030/2018 o qual não foi executado), uma vez que a empresa responsável pela execução, DAM SANTOS & CIA LTDA. – ME informou a desistência de finalizar a obra.

Em tempo, a empresa foi notificada várias vezes, e ainda solicitamos ao Secretário de Obras da época Leon Dennis Carvalho Laroeca a rescisão contratual com a referida empresa pois a mesma não executava a obra, mas o Secretário Leon não quis a rescisão contratual e ainda realizou aditivo de valor em 25% ao contrato e que não foi executado.

Sem mais para o momento, atenciosamente

Dennis Verschoor
Secretário de Planejamento e Urbanismo
Portaria n.º 011/17-PMC

Carimbo de Protocolo
Recebido em 15.04.20
por Juliana